Časový harmonogram realizace díla

Zakázka: **Bojanov, Horní Bezděkov - ČOV, kanalizace**

Objednatel:

Zhotovitel:

Termíny: zahájení stavebních prací: **2.3.2015** dokončení stavebních prací: **30.9.2015**

Stoky	březen				duben					květen				červen				červenec					srpen				září					POČET TÝDNŮ
rok	2015																															
počet týdnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
A (218m)																																
A1 (117m)																																
B (95 m)																																
C (700 m)																																
C1 (360 m)																																
C1A (50m)																																
C2 (32m)																																
C3 (215 m)																																
C4 (445m)																																
C4A (142m)																																
C4B (18m)																																
C4C (22m)																																
C4D (13m)																																
C5 (256m)																																
D (705 m)																																
D1 (212m)																																
D1A (72m)																																
D1B (35m)																																
D2 (320m)																																
D2A1 (18m)																																
D3 (138 m)																																
D4 (13m)																																
D5 (150m)																																
D5A (32m)																																
D5B (16m)																																
Odtok od ČOV																																
výtlak C																																
výtlak A																																
výtlak D																																
výtlak D1																																